

ESTADO DE LAS PROPUESTAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2007 DE GETAFE

Matriz de seguimiento del desarrollo de propuestas

A continuación se muestra la **Matriz de Seguimiento del Desarrollo de las Propuestas Priorizadas en 2007**. Este seguimiento se realiza en base a la siguiente secuencia, que sintetiza el procedimiento administrativo para llevar a cabo obras o servicios en la administración local, según la ley de contratos del estado:

1. Estudio de viabilidad –técnica, jurídica y económica- de la propuesta (EV).
2. Concurso –elaboración y aprobación de pliegos, publicación- para la redacción del proyecto técnico (CR)
3. Adjudicación del concurso y redacción del proyecto técnico por parte de la empresa adjudicataria (ARP)
4. Aprobación en Junta de Gobierno del proyecto técnico y de los pliegos de condiciones para la ejecución de obras (APC)
5. Publicación del concurso en el boletín oficial correspondiente (PB)
6. Adjudicación del concurso a la empresa que ejecutará las obras (AO)
7. Ejecución de las obras (E)
8. Finalización de las obras y puesta en servicio del equipamiento, mejora, etc. (F)

El inicio de cada una de las fases indicadas se señala activando la casilla correspondiente. Además, la matriz incluye un espacio donde incluir todas las observaciones relacionadas con el desarrollo de cada propuesta.

Únicamente se incluyen en la matriz aquellas propuestas cuyo proceso de ejecución se ha iniciado. Es decir, si el estudio de una propuesta priorizada entre las cinco primeras de un barrio no se ha iniciado, o bien se conoce que no habrá fondos suficientes para su desarrollo, ésta no aparecerá en la matriz, a pesar de haber sido una de las propuestas más votadas en la Asamblea correspondiente.

Última actualización: 22 Febrero 2010

Última actualización: 22 de Febrero de 2010

Enunciado de la propuesta de obras de mejora y nuevas inversiones	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas							
		EV	CR	ARP	APC	PB	AO	E	F
Creación de dos Parques de ocio y ejercicio para Mayores en: parque del Greco (junto al Centro de Salud) y en el parque de la Avenida Reyes Católicos (entre calle Estudiantes y calle Leganés). Incluirían: Mesas con tableros para jugar al ajedrez, damas o parchís; aparatos específicos para mantener y ejercitar las articulaciones	La Alhóndiga / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: El equipamiento correspondiente al Parque del Greco está instalado y en uso. La actuación en la Av. Reyes Católicos ha sido recientemente adjudicada para su ejecución.							
Ampliación del Paseo Alonso de Mendoza desde la calle Jilguero hasta la calle Murillo (Lateral del Centro Cívico)	La Alhóndiga / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: Se realizará dentro de la renovación integral del Paseo Alonso de Mendoza, condicionado a los estudios pertinentes del Departamento de Tráfico. Dicha renovación ha comenzado en otro tramo del paseo.							
Ampliación y mejora de la acera de la calle Almagro en el lado de números impares desde el Paseo Alonso de Mendoza hasta la calle El Rayo y creación de aparcamiento en batería en la acera opuesta allí donde la anchura de la calle lo permita	La Alhóndiga / 3ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: Se ha mejorado la propuesta incorporando la renovación de colectores de agua !!! FINALIZADA !!!							
Adecuación de los parques de Bañolas y de la Chopera (parques infantiles, reposición del césped y arena, así como alumbrado)	El Bercial / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Zona de Juegos para niños y adultos en la Pza. Padre Blanco y Zona Peatonal de la c/ Dolores Ibarruri	Centro - San Isidro / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Arreglo de patios del Colegio Público Sagrado Corazón	Centro - San Isidro / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: Actuación de mejora en el patio de infantil, hasta agotar los recursos asignados al barrio. El resto de la propuesta se ejecutará mediante los Presupuestos Participativos 2008, en los que esta propuesta fue priorizada en primer lugar. !!! FINALIZADA !!!							

Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios: EV, Estudio de viabilidad; CR, Concurso de redacción de proyecto; ARP, Adjudicación y redacción de proyecto; APC, Aprobación de proyecto y pliegos de condiciones; PB, Publicación de concurso de ejecución de obra; AO, Adjudicación de la obra; E, Ejecución; F, Finalización.

Enunciado de la propuesta de obras de mejora y nuevas inversiones	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas							
		EV	CR	ARP	APC	PB	AO	E	F
Hacer un servicio de señoras separado del de caballeros en la primera planta del C. C. San Isidro	Centro - San Isidro / 3ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: Ejecutada con cargo a partidas diferentes a las asignadas a los Presupuestos Participativos.							
Instalación de sombras artificiales o árboles en el C.E.I.P. Ana María Matute	Getafe Norte / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: Se ha mejorado la propuesta incorporando el acondicionamiento de los patios. !!! FINALIZADA !!!							
Pulmón verde con zona de esparcimiento y recreo para los vecinos en la cual se incluya una pista de coches de Radio Control, situado en la Laguna de Joatzel, entre las calles Camino Viejo de Pinto, Av. De los Ángeles y línea de Ferrocarril	Juan de la Cierva / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: Localización inicialmente prevista propuesta no disponible. Ante la ausencia de localizaciones alternativas en el barrio, no es posible la ejecución del pulmón verde, mientras que la construcción del circuito de Radio Control se trasladará al Polígono de Los Olivos.							
Pasamanos y cintas adhesivas en las rampas de bajada al piso inferior del Centro Cívico	Juan de la Cierva / 3ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: Ejecutada con cargo a partidas diferentes a las asignadas a los Presupuestos Participativos.							
Instalación de una fuente agua en el interior del Centro de Barrio y juegos para mayores y jóvenes en el exterior (juegos geriátricos, Mesa de pin-pon, rana y otros)	Las Margaritas / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: La fuente canaleta fue instalada en 2008.							
Cambiar los bancos de piedra por bancos de madera y las papeleras de todo el barrio, así como resembrar las zonas de jardín del barrio.	Las Margaritas / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Construcción de un rocódromo de escalada cubierto y vallado en el lateral del Centro Cívico	Perales del Río / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: !!! FINALIZADA !!!							
Completar el acondicionamiento previsto para la Avda. del Camuerzo a la totalidad de la misma	Sector III / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: !!! FINALIZADA !!!							

Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios: EV, Estudio de viabilidad; CR, Concurso de redacción de proyecto; ARP, Adjudicación y redacción de proyecto; APC, Aprobación de proyecto y pliegos de condiciones; PB, Publicación de concurso de ejecución de obra; AO, Adjudicación de la obra; E, Ejecución; F, Finalización.