

ESTADO DE LAS PROPUESTAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2008 DE GETAFE

Matriz de seguimiento del desarrollo de propuestas

A continuación se muestra la **Matriz de Seguimiento del Desarrollo de las Propuestas Priorizadas en 2008**. Este seguimiento se realiza, para las propuestas bajo la categoría *Obras de mejora y nuevas inversiones*, en base a la siguiente secuencia, que sintetiza el procedimiento administrativo para llevar a cabo obras o servicios en la administración local, según la legislación vigente:

1. Estudio de viabilidad –técnica, jurídica y económica- de la propuesta (EV).
2. Consultas a proponentes, mesas de barrio, etc. sobre el contenido que deba tener el proyecto técnico que desarrolle la propuesta (CP)
3. Redacción técnica del proyecto (RP).
4. Aprobación en Junta de Gobierno del proyecto técnico y de los pliegos de condiciones para la ejecución de obras (APC)
5. Publicación del concurso en el boletín oficial correspondiente (PB)
6. Adjudicación del concurso a la empresa que ejecutará las obras (AO)
7. Ejecución de las obras (E)
8. Finalización de las obras y puesta en servicio del equipamiento, mejora, etc. (F)

Para las propuestas de *Programas Comunitarios*, el seguimiento de su desarrollo se realiza en base a la siguiente secuencia:

1. Estudio de viabilidad –técnica, jurídica y económica- de la propuesta (EV).
2. Concurso y adjudicación del proyecto que desarrolle el Programa Comunitario. (CA)
3. Elaboración del proyecto (EP)
4. Ejecución del proyecto (EJ)
5. Finalización del proyecto. (F)

El inicio de cada una de las fases indicadas se señala activando la casilla correspondiente. Además, la matriz incluye un espacio donde incluir todas las observaciones relacionadas con el desarrollo de cada propuesta.



Únicamente se incluyen en la matriz aquellas propuestas cuyo proceso de ejecución se ha iniciado. Es decir, si el estudio de una propuesta priorizada entre las cinco primeras de un barrio no se ha iniciado, o bien se conoce que no habrá fondos suficientes para su desarrollo, ésta no aparecerá en la matriz, a pesar de haber sido una de las propuestas más votadas en la Asamblea correspondiente.

Última actualización: 28 de febrero de 2011

Última actualización: 28 de febrero de 2011

Enunciado de la propuesta de Obras de mejora y nuevas inversiones	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas							
		EV	CP	RP	APC	PB	AO	E	F
Creación de islas ecológicas en la C/ Estudiantes.	La Alhóndiga / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: Prevista a la altura de la Pza. Rufino de Castro, dentro de la actuación integral sobre el Paseo Alonso de Mendoza. En otros puntos de la calle, se ha procedido a renovar los contenedores existentes, en función de las limitaciones técnicas y en diálogo con los proponentes.							
Remodelación de la rotonda ubicada entre las calles Av. Reyes Católicos y el Greco	La Alhóndiga / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Arreglo de la acera paralela a la A-42, pegada al vallado de la Jhon Deere: ampliación e iluminación	La Alhóndiga / 3ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Arreglo y asfaltado del interbloque situado entre Plaza Thuyas y C/ Filipinas	El Bercial / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Eliminación de barreras arquitectónicas en todo el barrio	El Bercial / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Arreglo de los patios del colegio público Sagrado Corazón	Centro - San Isidro / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Parque para mayores e infancia en el solar entre Residencia Geriátrica e Iglesia de San Pablo.	Getafe Norte / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							

Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios: EV, Estudio de viabilidad; CP, Consultas a proponentes y mesas de barrio; RP, Redacción de proyecto; APC, Aprobación de proyecto y pliegos de condiciones; PB, Publicación de concurso de ejecución de obra; AO, Adjudicación de la obra; E, Ejecución; F, Finalización.

Enunciado de la propuesta	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas							
		EV	CP	RP	APC	PB	AO	E	F
Obras de mejora en la C/ Valencia: mejora del alumbrado, modernización del mobiliario urbano, renovación de baldosas del suelo, asfaltado de calzadas, renovación de parterres y jardines.	Juan de la Cierva / 1ª(a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: La propuesta se ha incluido en las actuaciones que se están realizando en el barrio a través del Fondo Estatal de Inversión Local.							
Obras de mejora en C/Alicante: renovación de aceras, pavimento, parterres y jardines.	Juan de la Cierva / 1ª(b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Rebajar los bordillos de las aceras para la mejora de la movilidad, en las calles del barrio que lo necesiten.	Juan de la Cierva / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones: La propuesta se ha incluido en las actuaciones que se están realizando en el barrio a través del Fondo Estatal de Inversión Local.							
Equipamientos para la Sala de Mayores del Centro de Barrio de Margaritas.	Las Margaritas / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Eliminación de una fila de los parterres en las calles del barrio que hubiera, para facilitar la entrada a los bomberos y servicios de emergencia. En el resto de parterres, poned riego automático. Terminación de los aparcamientos de la C/ Artillería en el margen de la acera de la Universidad.	Las Margaritas / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Actuaciones recreativas en varias zonas del barrio (pistas polideportivas de uso libre, mesas de juego, aparatos de gimnasia terapéutica, parque infantil, pista de patinaje, etc.)	Perales del Río / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:							
Mejora de los equipamientos del Centro Cívico, así como del entorno y acceso al recinto Centro Cívico-Conservatorio.	Sector III / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Observaciones:							

Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios: EV, Estudio de viabilidad; CP, Consultas a proponentes y mesas de barrio; RP, Redacción de proyecto; APC, Aprobación de proyecto y pliegos de condiciones; PB, Publicación de concurso de ejecución de obra; AO, Adjudicación de la obra; E, Ejecución; F, Finalización.

Última actualización: 28 de febrero de 2011

Enunciado de la propuesta de Programas Comunitarios	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas				
		EV	CA	EP	EJ	F
Animación Sociocultural para niños y jóvenes en fin de semana	El Bercial / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: Tendrían continuidad a lo largo de este año a través de los Presupuestos Participativos 2010				
Proyecto Infantil-Juvenil.	Getafe Norte / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: Tendrían continuidad a lo largo de este año a través de los Presupuestos Participativos 2010				
Diagnóstico participativo de la situación de la población juvenil en el barrio.	Juan de la Cierva / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:				
Programa infanto-juvenil	Las Margaritas / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones: Tendrían continuidad a lo largo de este año a través de los Presupuestos Participativos 2010				
Emisora de Radio Comunitaria “Perales 101 FM”	Perales del Río / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Observaciones:				

Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios: EV, Estudio de viabilidad; CA, Concurso y adjudicación del proyecto; EP, Elaboración del proyecto; EJ, Ejecución del proyecto; F, Finalización.