

## ESTADO DE LAS PROPUESTAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2010 DE GETAFE

### Matriz de seguimiento del desarrollo de propuestas

A continuación se muestra la **Matriz de Seguimiento del Desarrollo de las Propuestas Priorizadas en 2010**. Este seguimiento se realiza, para las propuestas bajo la categoría *Obras de mejora y nuevas inversiones*, en base a la siguiente secuencia, que sintetiza el procedimiento administrativo para llevar a cabo obras o servicios en la administración local, según la legislación vigente:

1. Estudio de viabilidad –técnica, jurídica y económica- de la propuesta (EV).
2. Consultas a proponentes, mesas de barrio, etc. sobre el contenido que deba tener el proyecto técnico que desarrolle la propuesta (CP)
3. Redacción técnica del proyecto (RP).
4. Aprobación en Junta de Gobierno del proyecto técnico y de los pliegos de condiciones para la ejecución de obras (APC)
5. Publicación del concurso en el boletín oficial correspondiente (PB)
6. Adjudicación del concurso a la empresa que ejecutará las obras (AO)
7. Ejecución de las obras (E)
8. Finalización de las obras y puesta en servicio del equipamiento, mejora, etc. (F)

Para las propuestas de *Programas Comunitarios*, el seguimiento de su desarrollo se realiza en base a la siguiente secuencia:

1. Estudio de viabilidad –técnica, jurídica y económica- de la propuesta (EV).
2. Concurso y adjudicación del proyecto que desarrolle el Programa Comunitario. (CA)
3. Elaboración del proyecto (EP)
4. Ejecución del proyecto (EJ)
5. Finalización del proyecto. (F)

El inicio de cada una de las fases indicadas se señala activando la casilla correspondiente. Además, la matriz incluye un espacio donde incluir todas las observaciones relacionadas con el desarrollo de cada propuesta.



Únicamente se incluyen en la matriz aquellas propuestas cuyo proceso de ejecución se ha iniciado. Es decir, si el estudio de una propuesta priorizada entre las cinco primeras de un barrio no se ha iniciado, o bien se conoce que no habrá fondos suficientes para su desarrollo, ésta no aparecerá en la matriz, a pesar de haber sido una de las propuestas más votadas en la Asamblea correspondiente.

**Última actualización:** 1 de marzo de 2011



**PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE GETAFE**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROPUESTAS PRIORIZADAS EN 2010**  
**Obras de mejora y nuevas inversiones – Marzo 2011**

**Última actualización:** 1 de Marzo de 2011

Enunciado de la propuesta de Obras de mejora y nuevas inversiones	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas							
		EV	CP	RP	APC	PB	AO	E	F
Mejora de los patios del CEIP Miguel Hernández	La Alhóndiga / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Observaciones:</b>							
Hacer una nueva rotonda cerca de la intersección de la Avda. de las Trece Rosas, Avda. de El Parque, C/ Lanz Ibérica y Ronda de las Acacias para no tener que subir a la Avda. Salvador Allende para salir del barrio.	El Bercial / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Observaciones:</b>							
Arreglo y alumbrado de la Plaza de Pinto.	Centro - San Isidro / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Observaciones:</b>							
Mejora de los patios del CEIP Severo Ochoa, en especial las pistas de baloncesto y fútbol, así como los patios de infantil	Juan de la Cierva / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Observaciones:</b>							
Dotar a la C/ Rosa Chacel de pasos elevados porque es zona escolar	Getafe Norte / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Observaciones:</b>							
Remodelación de la zona de accesos al aparcamiento de la Estación de RENFE y zonas verdes de enfrente	Getafe Norte / 2ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Observaciones:</b>							

**Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios:** EV, Estudio de viabilidad; CP, Consultas a proponentes y mesas de barrio; RP, Redacción de proyecto; APC, Aprobación de proyecto y pliegos de condiciones; PB, Publicación de concurso de ejecución de obra; AO, Adjudicación de la obra; E, Ejecución; F, Finalización.

Enunciado de la propuesta	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas							
		EV	CP	RP	APC	PB	AO	E	F
Remodelación del campo de fútbol-gradas en el Parque Castilla La Mancha: demolición de las gradas junto al campo de tierra y adhesión al aparcamiento contiguo (si quedara presupuesto, incorporar el campo de tierra al Parque Castilla La Mancha)	Las Margaritas/ 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Observaciones:</i>									
Remodelación de la Plaza de la Iglesia: Eliminando la actual pista, acondicionándola con mobiliario urbano y pérgolas en el terreno liberado. Construcción de una pista deportiva polivalente en la zona junto al campo de fútbol y habilitar un aparcamiento solo para turismos.	Perales del Río / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Observaciones:</i>									
Proyecto sociodeportivo conjunto de mayores y jóvenes: adecuación y mejora del espacio del skate park (C/ Poesía) con una nueva pista de chito, mejoras de jardinería, arbolado, iluminación, vallado, etc.	Sector III / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Observaciones:</i>									

**Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios:** **EV**, Estudio de viabilidad; **CP**, Consultas a proponentes y mesas de barrio; **RP**, Redacción de proyecto; **APC**, Aprobación de proyecto y pliegos de condiciones; **PB**, Publicación de concurso de ejecución de obra; **AO**, Adjudicación de la obra; **E**, Ejecución; **F**, Finalización.

Remodelación del campo de fútbol-gradas en el Parque Castilla La Mancha: Demolición de las gradas junto al campo de tierra y adhesión al aparcamiento contiguo (si quedara presupuesto, incorporar el campo de tierra al Parque Castilla La Mancha)

**Última actualización:** 1 de Marzo de 2011

Enunciado de la propuesta de Programas Comunitarios	Barrio / Orden de elección en Asamblea	Proceso de desarrollo de propuestas priorizadas				
		EV	CA	EP	EJ	F
Animación Sociocultural para niños y jóvenes en fin de semana	El Bercial / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Tendrían continuidad a lo largo de este año a través de los Presupuestos Participativos 2011						
Proyecto Infantil-Juvenil.	Getafe Norte / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Tendrían continuidad a lo largo de este año a través de los Presupuestos Participativos 2011						
Dinamización de la participación juvenil para la intervención en la realidad del barrio Juan de la Cierva	Juan de la Cierva / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b>						
Programa infanto-juvenil	Las Margaritas / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Tendrían continuidad a lo largo de este año a través de los Presupuestos Participativos 2011						
Emisora de Radio Comunitaria "Perales 101 FM"	Perales del Río / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b>						
Información y sensibilización sobre temas de medio ambiente, movilidad sostenible y cambio climático en Getafe	Centro-San Isidro / Sector III	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b>						
Apoyo a la dinamización del Taller de Comunicación de Radio Ritmo	La Alhóndiga / 1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b>						

**Fases del procedimiento administrativo para el desarrollo de obras y servicios:** EV, Estudio de viabilidad; CA, Concurso y adjudicación del proyecto; EP, Elaboración del proyecto; EJ, Ejecución del proyecto; F, Finalización.